



水道工事の作業予定のお知らせ

日頃、水道工事業業に対してご理解・ご協力をいただき誠にありがとうございます。
作業予定をご報告させていただきます。

【作業期間: 令和4年 8月 21日～令和 4年 9月 3日】

【作業時間帯: 夜間 20:00～6:00】

車両通行止① 片側交互通行② 子供の国通り

8月21日	8月22日	8月23日	8月24日	8月25日	8月26日	8月27日
(日)	(月)	(火)	(水)	(木)	(金)	(土)
休工	舗装切断 右地図青色部	舗装切断工 右地図青色部	試掘工 右地図赤色部	試掘工 右地図青色部	試掘工 右地図青色部	休工
8月28日	8月29日	8月30日	8月31日	9月1日	9月2日	9月3日
(日)	(月)	(火)	(水)	(木)	(金)	(土)
休工	舗装切断工 右地図青色部	舗装切断工 右地図青色部	試掘工 右地図青色部	試掘工 右地図青色部	試掘工 右地図青色部	休工


全体工期: 令和4年8月12日～令和 6年7月中旬

工事件名: 神奈川県川崎市麻生区岡上200番地先から東京都町田市三輪緑山
三丁目地先間外1か所配水本管(400mm)新設及び配水小管布設替工事

工事内容 配水小本管工事 布設替400mm 766.8m
試掘工 付属構造物一式 舗装本復旧 他



施工中は出入りできない日がございますので、ご協力の程宜しく願います。
また路面(仮舗装)の状態が悪い場合は緊急補修する場合があります。



※断水が発生する箇所は改めて事前にお知らせします。

工事による影響などについて

※道路規制については下記にて行います。

工事全域内 … 車両通行止め 上記地図の赤色網掛け部分 地図番号①
片側交互通行 上記地図の赤色網掛け部分 地図番号②
歩行者・自転車 : 通常通り通行できます。

* 雨天の場合は工事を中止する場合がございますので順延となります。また、
日々の進捗により作業範囲が縮小・延長することがあります。
ご理解の程宜しく願います。